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Comune di Pontassieve 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

per valutazione fattore A) “RISULTATO” 
con riferimento al Piano Esecutivo di Gestione  

Piano delle Performance 
(Versione rivista e corretta a seguito delle risultanze del controllo strategico effettuato in data 30/9/2019)  

 

Schede obiettivi aggiornate  

del Piano esecutivo di gestione 2019 
DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE   N. 186  DEL 14/11/2019 
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Comune di Pontassieve 

 RIEPILOGO OBIETTIVI DI PEG (riassegnazione ai vari responsabili dal 1/10/2019)  

SETTORE 6 –Responsabile SASSOLINI 
©=obiettivo confermato 
®=obiettivo rettificato 
N= nuovo obiettivo inserito nel PEG  
N° 

OB. 
PROGR. 

MANDATO 
SINDACO 

MSSIONE 
CONTABILE 

PROGRAMMA 
CONTABILE 

TITOLO OBIETTIVO RISASSEGNAZIONE SERVIZIO/ 
RESPONSABILE 

11 
© 

03 
PONTASSIEVE 
SEMPLICE ED 
EFFICIENTE 

MISSIONE 12 
DIRITTI SOCIALI 
POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

PROGRAMMA 04  
INTERVENTI PER 
SOGGETTI A 
RISCHIO 
ESCLUSIONE 
SOCIALE 

RISTRUTTURAZIONE 
CASA ROSSA IN CO-
HOUSING 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 
 
SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP E 
PATRIMONIO 
 
SASSOLINI 

12 
® 

01  
PONTASSIEVE 
PIACEVOLE 

MISSIONE 08 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 
EDILIZIA 
ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 
URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

VALORIZZAZIONE 
CENTRO STORICO – 
BORGO 
PONTASSIEVE 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP E 
PATRIMONIO 
 
 
SASSOLINI 

13 
® 

05 
PONTASSIEVE 
AL PASSO CON 
I TEMPI 

MISSIONE N° 6 
POLITICHE 
GIOVANILI SPORT 
E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 
SPORT E TEMPO 
LIBERO 

AREE SPORTIVE  E 
CITTADELLA DELLO 
SPORT 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP E 
PATRIMONIO 
 
 
SASSOLINI 

14 
© 

03 
PONTASSIEVE 
SEMPLICE ED 
EFFICIENTE 

MISSIONE 01  
SERVIZI 
ISTITUZIONALI 
GENERALI E DI 
GESTIONE 

PROGRAMMA 06 
UFFICIO TECNICO 

SICUREZZA LUOGHI 
LAVORO (D.LGS 
81/2008) 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP – 
PATRIMONIO/ 
SICUREZZA 
 
SASSOLINI 

15 
© 

02 
PONTASSSIEVE 
PULITA E 
SANA 

MISSIONE 09 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 
TERRITORIO E 
DELL’AMABIENTE 

PROGRAMMA  02 
TUTELA 
VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

PARCHI E GIARDINI 
IN SICUREZZA 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP – 
PATRIMONIO/ 
SICUREZZA 
 
SASSOLINI 

16 
® 

03 
PONTASSIEVE 
SEMPLICE ED 
EFFICIENTE 

MISSIONE 01  
SERVIZI 
ISTITUZIONALI 
GENERALI E DI 
GESTIONE 

PROGRAMMA 5 
GESTIONE DEI 
BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

PATRIMONIO A 
REDDITO 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP – 
PATRIMONIO/ 
SICUREZZA 
 
SASSOLINI 

17 
© 

05 
PONTASSIEVE 
AL PASSO CON 
I TEMPI 

MISSIONE N° 6 
POLITICHE 
GIOVANILI SPORT 
E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 
SPORT E TEMPO 
LIBERO 

SPORT SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

AMMINISTRATIVO 
LLPP-
PATRIMONIO-
SPORT-
SICUREZZA 
 
SASSOLINI 
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Comune di Pontassieve 

18 
© 

01  
PONTASSIEVE 
PIACEVOLE 

MISSIONE N° 10 
TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ 

PROGRAMMA 05 
MOBILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

STRADE IN 
SICUREZZA 2019-
2020 

SETTORE 3 GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

SETTORE 6 

SERVIZIO LLPP E 
PATRIMONIO 
 
 
SASSOLINI 

31 
N 

03 
PONTASSIEVE 
SEMPLICE ED 
EFFICIENTE 

MISSIONE 01  
SERVIZI 
ISTITUZIONALI 
GENERALI E DI 
GESTIONE 

PROGRAMMA 01 
ORGANI 
ISTITUZIONALI 

ADEMPIMENTI 
TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE 

TRASVERSALE SU 
TUTTI I 
SETTORI/STAFF 
DELL’ENTE 

FERRINI, 
TINACCI, 
VALECCHI, 
CARLI, 

SASSOLINI 
= 79,37% 
CAMMILLI 
PRATESI 

 

SETTORE 6 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, 
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 
 

Responsabile STEFANIA SASSOLINI  
 

(Decreto del Sindaco n.  152 del 27/09/2019) 
 

Obiettivi da: 
11-18 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  N°11 2019 © 
 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6  

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile STEFANIA SASSOLINI  

Responsabile Politico 
 
MARINI – PRATESI  

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 04 PONTASSIEVE DOLCE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE N° 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
PROGRAMMA 04  INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE  

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Titolo obiettivo PEG → 
 
RISTRUTTURAZIONE CASAROSSA IN COHOUSING  

Descrizione → Dare attuazione alla ristrutturazione di Casarossa con destinazione co-housing,  intervento 
finanziato interamente dalla RT per 1.3 mln € . L’obiettivo è di carattere pluriennale e data la 
natura dell’opera complesso. 
Si prevede nell’anno: 
- verifica del progetto esecutivo  con ottenimento dei pareri degli Enti preposti; 
- affidamento della gara attraverso una procedura di scelta del contraente che tenga conto 
dell’“appalto verde” data la particolarità dell’opera. 
- inizio lavori. 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff ………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

 
PROGETTAZIONE – AFFIDAMENTO INTERVENTO 

Valore iniziale 
 

Progetto definitivo  approvato 
Richiesta di pareri Enti preposti in corso 

Valore finale atteso 

Progetto esecutivo approvato con pareti degli Enti preposti Affidamento dei lavori 
 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 con riferimento agli indicatori prefissati:  
Rilasciato parere dalla Soprintendenza con provvedimento numero 25494 del 20/11/2019. Il parere prevede alcune prescrizioni che 
comportano modifiche al progetto esecutivo, pertanto è stato organizzato incontro con Soprintendenza e progettista per 
aggiornamento progetto esecutivo fissato per il giorno 11/02/2020 compatibilmente con gli impegni del funzionario della 
Soprintendenza.  
Affidato incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e esecuzione con determina n. 1863 del 25/09/2019. 
 
RAGGIUNTO IL 65 % DEL VALORE PREFISSATO 
 

 

 
 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 
 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Recepimento pareri 
degli Enti preposti  

            

2 Approvazione 
progetto esecutivo 

            

3 Gara di appalto e 
affidamento dei lavori 

            

 
****************************************************************************************** 
 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 
 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 16 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  N° 12 2019 ® 
 
 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6 

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  – Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile  
STEFANIA SASSOLINI  

Responsabile Politico 
 
MARINI  

 
     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01 PONTASSIEVE PIACEVOLE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  
PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Titolo obiettivo PEG → 
Valorizzazione centro storico – Borgo Pontassieve 

Descrizione → L’Amministrazione intende operare una riqualificazione e una valorizzazione del centro storico 
di Pontassieve sia inteso come patrimonio architettonico e urbano sia come luogo capace di 
soddisfare la crescente esigenza di spazi per manifestazioni temporanee (artistiche, culturali, 
ecc.), mercati cittadini, fiere e festival, promossi ciclicamente dalla Municipalità e, più in 
generale, di servizi per la comunità. 
Il programma prevede una serie di interventi: 
• Intervento di collegamento ciclopedonale tra la pista ciclopedonale del Parco fluviale F. De 

Andrè nel capoluogo e il centro storico di Pontassieve, in fase di realizzazione, con fondi 
assegnati mediante bando periferie; 

• Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria pavimentazione piazza Vittorio Emanuele, 
intervento previsto nell’ambito degli “interventi integrati per il decoro urbano”, in fase di 
realizzazione; 

• Consolidamento fondale e restauro dei paramenti murari del Ponte Mediceo sul fiume Sieve, 
in fase di progettazione e inviato al bando statale proposto dalla Sovrintendenza dei Beni 
Culturali della Provincia di Firenze;. 

• Manutenzione straordinaria Sala delle Colonne; 
• Realizzazione nuovo spazio SETTORE Giovani presso la Biblioteca del Comune di Pontassieve; 
• Nuovo spazio “Le Muratine” – finanziato con bando Fondazione CR 2018 
• “Riqualificazione e valorizzazione dell'SETTORE destinata a centro commerciale naturale nel 

borgo del capoluogo " partecipazione Bando GAL START; 
 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff   

Altra 
struttura  

SETTORE/staff  
 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff   

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 

 
 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 
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Comune di Pontassieve 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

 
Realizzazione collegamento ciclopedonale Parco Fluviale –Contro storico 

Valore iniziale Lavori in fase di completamento 

Valore finale atteso 

Completamento dei lavori e chiusura del cantiere 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 05/09/2019 
In fase di ultimazione la rendicontazione con la Città Metropolitana di Firenze in merito 
alla conclusione del procedimento. Da autunno 2019 il percorso è aperto e fruibile 
 
RAGGIUNTO IL 97 % DEL VALORE PREFISSATO 
 

 

Indicatore di risultato   - 2 
(denominazione)→ 

 
Pavimentazione piazza Vittorio Emanuele – manutenzione straordinaria 

Valore iniziale Progettazione esecutiva in corso 

Valore finale atteso 

Completamento dei lavori e chiusura del cantiere 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Il lavoro è stato completato e liquidato alla ditta esecutrice con determina n. 1806 del 
19/09/2019 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 

 

Indicatore di risultato   - 3 
(denominazione)→ 

INDICATORE ELIMINATO PER IL 2019 
da spostare al 2020 per fattori 

esogeni (mancata risposta 
Soprintendenza) 

 
Consolidamento fondale e restauro paramenti murari del Ponte Mediceo 

Valore iniziale Progettazione esecutiva in corso 

Valore finale atteso Completamento dei lavori e chiusura del cantiere 

 

Indicatore di risultato   - 4 
(denominazione)→ 

 
Sala delle Colonne – Palazzo Municipio – manutenzione straordinaria 

Valore iniziale Progettazione esecutiva in corso 

Valore finale atteso 

Completamento dei lavori e chiusura del cantiere 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
L’intervento edile affidato alla ditta Raggi Costruzioni e Restauri Srl con determinazione n. 
2589 del 20/12/2018 è stato completato e liquidato con determina n. 661 del 26/03/2019 
L’intervento sull’impianto elettrico affidato alla ditta Protek srl con determinazione n. 909 
del 07/05/2019 è stato completato e liquidato con determina n. 1612 del 20/08/2019 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 

 

Indicatore di risultato   - 5 
(denominazione)→ 

 
Nuovo spazio “SETTORE Giovani” presso la Biblioteca Comunale 

Valore iniziale Lavori in corso 

Valore finale atteso 
Completamento dei lavori e chiusura del cantiere 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

8 
 

Comune di Pontassieve 

RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Lavori affidati alla ditta L’OROLOGIO SOCIETA’ COOPERATIVA con determinazione n. 2428 
del 07/12/2018, successivamente integrata con determinazione n. 855 del 29/04/2019. 
I lavori sono stati completati e liquidati con determine n. 1296 del 02/07/2019 e n. 1521 
del 31/07/2019. 
 
Acquistati mobili con determinazione n. 1471 del 22/07/2019 e liquidati con determina n. 
2021 del 15/10/2019 al Centro Ufficio Loreto e con determina n. 2627 del 23/12/2019 a 
Ikea. 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 

Indicatore di risultato   - 6 
(denominazione)→ 

 
Nuovo spazio “le Muratine”  

Valore iniziale Redazione progetto esecutivo 

Valore finale atteso 

Affidamento dei lavori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Affidato incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla 
sicurezza all’Arch. Gabriele Bravi con determinazione n.  2549 del 14/12/2018 
Rilasciato parere dalla Soprintendenza con provvedimento numero 28357 del 23/12/2019, 
risposta alla lettere del 13/11/2019 con la quale venivano inoltrate le integrazioni 
precedentemente richieste dalla Soprintendenza. Dato mandato al progettista di 
concludere il progetto esecutivo con le nuove prescrizioni della Soprintendenza. 
 
RAGGIUNTO IL 70 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 

Indicatore di risultato   - 7 
(denominazione)→ 

INDICATORE ELIMINATO PER IL 2019 
da spostare al 2020 per fattori 

esogeni (L’intervento è stato 
ammesso al bando ma non è 

finanziabile per mancanza di fondi 
del GAL start) 

 
Rivalorizzazione SETTORE destinata a “centro commerciale naturale” nel Borgo di 
Pontassieve 

Valore iniziale 
 

Partecipazione bando GAL START 

Valore finale atteso Affidamento dei lavori  
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 
 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Collegamento 
ciclopedonale tra la 
pista ciclopedonale 
del Parco fluviale F. De 
Andrè e il centro 
storico di Pontassieve 

            

2 Manutenzione 
straordinaria 
pavimentazione piazza 
Vittorio Emanuele 

            

3 Progettazione 
definitiva 
Consolidamento 
fondale e restauro dei 
paramenti murari del 
Ponte Mediceo sul 
fiume Sieve 

            

4 Manutenzione 
straordinaria Sala 
delle Colonne 

            

5 Realizzazione nuovo 
spazio Area Giovani 
presso la Biblioteca 
del Comune di 
Pontassieve; 

            

6 Nuovo spazio “Le 
Muratine”- 
progettazione 
esecutiva ed inizio 
lavori 

            

7 “Riqualificazione e 
valorizzazione 
dell'area destinata a 
centro commerciale 
naturale nel borgo del 
capoluogo " 

            

 
 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
****************************************************************************************** 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 18 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  N° 13 2019 ® 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6 

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO -  Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile SASSOLINI 

Responsabile Politico 
 
MARINI – PRATESI - BONI 

 
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI 

Missione e Programma  
 

Missione n° 06 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE 
 
programma contabile n° 01 SPORT E TEMPO LIBERO 
 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Titolo obiettivo PEG → 
 
AREE SPORTIVE  E CITTADELLA DELLO SPORT  
 

Descrizione → L’obiettivo pluriennale di riqualificazione delle aree sportive del territorio prosegue e si 
intensifica nell’ottica di soddisfare alcune delle esigenze più pressanti del settore, attraverso 
attività progettuali e realizzative per le quali risulta preliminare individuare fonti di 
finanziamento.  
 
La priorità di questa fase dell’obiettivo è rappresentata dalla riqualificazione dell’SETTORE 
sportiva del capoluogo.  
Si prevede la redazione di uno studio di fattibilità complessivo che copra le aspettative di tutte 
le discipline frequentate dalla popolazione giovanile e meno giovane e in generale del bacino di 
utenza potenziale.  
L’amministrazione ha individuato una serie di interventi puntuali che prevedono la completa 
riqualificazione dell’SETTORE sportiva e la trasformazione in “Cittadella dello Sport”.  
In particolare si suddivide l’intervento in 3 lotti funzionali: 
- lotto 1: realizzazione campo sussidiario in erba sintetica e spogliatoi: 
- lotto 2: realizzazione nuovo campo a 7 in erba sintetica e campo da calcetto 
- lotto 3: realizzazione nuova viabilità e nuovi spogliatoi. 
Le azioni da svolgere sono le seguenti (fra parentesi si indica il peso in percentuale sull’attività  
totale in programma): 
 
Parallelamente si intende studiare un Masterplan per la Polisportiva Sieci.  
 
Per quanto riguarda le palestre sportive si prevede di intervenire sulla Palestra Maltoni.  

riqualificazione capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff ………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

 
Realizzazione intervento campo sussidiario – stadio comunale 

Valore iniziale 
 

Affidamento lavori per realizzazione campo sussidiario – in corso 
 

Valore finale atteso 

Completamento lavori campo sussidiario 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Appalto dei lavori aggiudicati definitivamente con determinazione n. 972 del 14/05/2019 
Approvata perizia di variante con deliberazione di G.M. n. 149 del 19/09/2019 
In data 16/12/2019 è stato emesso il 2° S.A.L.  
Con determinazione n. 2612 del 20/12/2019 è stato assunto impegno di spesa a favore di 
LND per istanza di omologazione del campo, richiesta inviata tramite mail il 24/12/2019. 
 
Il ritardo rispetto al valore finale atteso è da imputare alla approvazione della variante che 
comprende: 
- la scelta dell’Amministrazione di dotare il campo sussidiario di illuminazione a norma; 
- la definizione dell’accordo bonario con il condominio confinante con l’area sportiva per la 
realizzazione di alcune opere in favore della cessione di circa 1 mq di loro proprietà al 
Comune 
 
RAGGIUNTO L’80 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 

Indicatore di risultato   - 2 
(denominazione)→ 

 
Masterplan Cittadella dello sport 

Valore iniziale 
 

Redazione studio di fattibilità per “Masterplan Cittadella dello Sport“- in corso 

Valore finale atteso 

Approvazione “Masterplan Cittadella dello sport” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Masterplan approvato con deliberazione di G.M. n. 100 del 06/06/2019 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
  

 

Indicatore di risultato   - 3 
(denominazione)→ 

INDICATORE ELIMINATO PER IL 2019 
da spostare al 2020 per fattori 

esogeni 
(I lavori sono stati rimandati ad 

Aprile 2020 vista la presenza del 
cantiere del Chino Chini e quindi 
delle numerose interferenze che 

avrebbero causato problemi di 
sicurezza all’attività scolastica) 

 
Manutenzione straordinaria Palestra scuola secondaria 1° grado M.Maltoni 

Valore iniziale 
 

Progettazione esecutiva Palestra Maltoni – in corso 

Valore finale atteso Procedure di affidamento lavori di manutenzione straordinaria Palestra Maltoni   
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Comune di Pontassieve 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Lavori Campo 
Sussidiario 

            

2 Masterplan Cittadella 
dello sport 

            

3 Progetto Palestra 
Maltoni 

            

4 Affidamento lavori 
palestra Maltoni  
posticipato 2020 

            

 
 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 16 

 
 

 
 
 

OBIETTIVO PEG N° 14 2019 © 
 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6 

Servizio SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE - Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile STEFANIA SASSOLINI 

Responsabile Politico 
 
 
MARINI - PRATESI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 Pontassieve semplice ed efficiente 

Missione e Programma  
 

Missione n° 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE 
 
programma contabile n° 6 UFFCIO TECNICO 
 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Comune di Pontassieve 

Titolo obiettivo PEG → 
SICUREZZA LUOGHI LAVORO (DLgs 81/08) 

Descrizione → Aggiornamento dei documenti di valutazione rischio (DVR) di tutti gli immobili comunali a 
seguito della riorganizzazione degli uffici comunali. 
 
Valutazione e aggiornamento dei rischi legati alle varie fasi lavorative, verifica della formazione 
obbligatoria del personale addetto alla sicurezza, attivazione della formazione generale 
obbligatoria per tutto il personale. 
 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

 
Implementazione azioni in tema di sicurezza luoghi di lavoro 

Valore iniziale 
 

DVR da aggiornare – Elenco formazione del personale relativa alla sicurezza  

Valore finale atteso 

DVR aggiornati di tutti gli immobili secondo la nuova struttura dell’Ente e nuovo 
organigramma che individua il personale con adeguata formazione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
 
Dal 01/10/2019 l’Ente ha un nuovo assetto organizzativo pertanto in  merito alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro sono stati aggiornati tutti i documenti e le nomine secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. 81/2008. 
 
Con decreto n. 180 del 22/10/2019 sono stati nominati di datori di lavoro ai sensi dell’art. 
2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008. 
 
Con decreti n. 184-185-187-188-200/2019 i datori di lavoro hanno nominato quale RSPP 
l’Arch. Stefania Sassolini e quale addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) il 
dipendente Giovanni Ciullini. 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 

 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Aggiornamento DVR             

2 Formazione personale              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
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****************************************************************************************** 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 11 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  N° 15 2019 © 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6 

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile  
STEFANIA SASSOLINI 

Responsabile Politico 
 
 
PRATESI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 02 PONTASSSIEVE PULITA E SANA 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMABIENTE 
 
PROGRAMMA  02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE  

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Titolo obiettivo PEG → 
PARCHI E GIARDINI IN SICUREZZA 

Descrizione → Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi e giardini pubblici con particolare 
riferimento alla verifica della sicurezza delle attrezzature e delle alberature in essi presenti, sulla 
base di un programma di priorità effettuata con riferimento alla necessaria analisi di rischio 
effettivo.  
Per aree a verde pubblico, verifica e  aggiornamento del censimento delle aree, aggiornamento 
delle schede botaniche e abbattimento selettivo delle alberature pericolose con messa a dimora 
di nuove alberature.  
 
Per le attrezzature ludiche all’interno dei giardini pubblici e all’interno dei plessi scolastici, 
verifica dello stato manutentivo, sostituzione delle parti deteriorate e/o istallazione di nuovi 
giochi e posa di pavimentazione antiurto per la sicurezza degli utenti.  
 
In caso di installazione nuovi giochi l’amministrazione darà priorità a soluzioni inclusive, in modo 
da realizzare almeno in ogni frazione una zona giochi “PER TUTTI I BAMBINI”. 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

 
Sicurezza alberature e attrezzature  

Valore iniziale 
 

Analisi rischio aggiornate disponibili. 

Valore finale atteso 

Verifica mantenimento condizioni di sicurezza 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 

Indicatore di risultato   - 2 
(denominazione)→ 

Realizzazione interventi nella frazione di Santa Brigida e nella zona Fossato 

Valore iniziale 
 

Superficie parchi e giardini in sicurezza/Superficie totale  SPG/STOT 

Valore finale atteso 

Incremento superficie parchi e giardini in sicurezza e parchi inclusivi  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Intervento a Santa Brigida terminato, implementato anche parco La Torretta. 
Zona le Montagnole (capoluogo)  terminato intervento parco giochi inclusi. 
 
Progetto definitivo relativo agli interventi coordinati per il decoro urbano del capoluogo e 
delle frazioni approvato con deliberazione di G.M. n. 122 del 19/07/2018 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 
 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Verifica analisi rischio 
alberature 

            

2 Analisi rischio 
attrezzature 

            

4 Primo lotto interventi 
(S.Brigida – Fossato) 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 
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Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale  
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG N° 16 2019 ® 
 
 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6 

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile SASSOLINI 

Responsabile Politico 
 
 
PRATESI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Titolo obiettivo PEG → 
PATRIMONIO A REDDITO  

Descrizione → Valorizzazione del patrimonio comunale volto migliorare il servizio al cittadino (uffici, spazi 
aggregativi,…). 
Tale riqualificazione consentirà di avere spazi più adeguati per le esigenze degli uffici e garantirà 
la possibilità di facilitare operazioni di cartolarizzazione o di incremento del valore reddituale 
(eventuali fitti attivi) 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

2019 
Palazzo Ex Tribunale per Uffici Unione Comuni 

Valore iniziale 
 

Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria palazzo Ex Tribunale per 
Uffici Unione Comune. 

Valore finale atteso  
Indicatore modificato  per il 2019 
per fattori esogeni 
(I lavori del secondo piano SAS sono 
stati rimandati al  2020 per lo 
slittamento di assegnazione del 
finanziamento GALSTART 
preordinato alla loro realizzazione) 

Realizzazione e attivazione del Palazzo dell’Unione dove saranno collocati tutti gli uffici 
delle Funzioni Associate. 
 
Realizzazione e attivazione dei gestioni associate ubicate al 1° piano  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
 
 
 

 

Indicatore di risultato   - 2 
(denominazione)→ 

2020 
Aggiornamenti catastali 

Valore iniziale 
 

Censimento del nostro Patrimonio. 
Affidamento a tecnici per regolarizzazione catasto in corso 

Valore finale atteso 

Regolarizzazione catasto almeno del 70% degli edifici del patrimonio dell’Ente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2020 
 
Incaricato tecnico per aggiornamento catastale: 
- con determinazione n. 945 del 13/05/2019 per il plesso scolastico Maltoni/Calvino  
- con determinazione n. 2504 del 10/12/2019 per il plesso De Amicis 
- con determinazione n. 1777 del 16/09/2019 per l’immobile di Doccia (ex ambulatorio) e 
Colori del Mondo 
 
Sistemazione della consistenza dell’area sportiva di Santa Brigida attraverso rilievo e 
aggiornamento catastale conclusa con determina di liquidazione al professionista n .1202 
del 10/06/2019. 
 
RAGGIUNTO IL 50 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 
 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 2019  
Messa a regime nuovo 

Palazzo dell’Unione 
Realizzazione e 
attivazione dei 
gestioni associate 
ubicate al 1° piano  

 

            

2 Realizzazione e 
attivazione dei 
gestioni associate SAS  
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3 2020 Regolarizzazioni 
catastali 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 16 
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OBIETTIVO PEG  N° 17 2019 © 
 
 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

 
SETTORE 6 

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Ufficio Sport – Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile SASSOLINI 

Responsabile Politico 
 
BONI 

    
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI 

Missione e Programma  
 

MISSIONE N° 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 
 
PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO  

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Titolo obiettivo PEG → 
 
SPORT 
 

Descrizione → Il servizio intende promuovere lo sport attraverso la diffusione della pratica sportiva e 
l'organizzazione di eventi, sia direttamente che tramite la collaborazione con le associazioni 
locali.  
 
Saranno ampliate le offerte per gli sport minori, come la canoa e favoriti  progetti che 
prevedono la funzione dello sport come veicolo di recupero ed aggregazione sociale per 
soggetti svantaggiati e come strumento per favorire l'inclusione sociale. Sarà implementata la 
dotazione impiantistica nei parchi pubblici ed in particolare al parco fluviale, integrandola con i 
percorsi pedociclabili esistenti e in fase di realizzazione. 
 
Gara per la gestione dell’impianto natatorio e rinnovo della convenzione dello Stadio Comunale 
nel Capoluogo. 
 
Attivazione di tirocini formativi per il supporto della gestione dei rapporti con le 
società/associazioni sportive del territorio. 
 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

 
Impianti sportivi comunali gestione – ampliamento offerta “sport all’aperto” 

Valore iniziale 
 

Gestioni piscina e stadio comunale da rinnovare. Nessuna attività strutturata sportiva 
presente al parco fluviale 

Valore finale atteso 

Affidamento della gestione della Piscina Comunale e rinnovo della convenzione Stadio 
Comunale   
Ampliamento offerta “Sport all’aperto” dei parchi pubblici (canoa presso parco Fluviale 
De Andrè, implementazione percorsi pedociclabili al parco) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
 
Ampliata l’offerta al parco fluviale per gli sport all’aperto con nuovo spazio canoa, 
implementazione piste pedo-ciclabili. 
Approvazione progetto definitivo “palestra all’aperto” con deliberazione di G.M. n. 183 del 
07/11/2019. 
 
In data 22/05/2019 con convenzione Rep n. 3200 è stata stipulata convenzione tra il 
Comune di Pontassieve e la Uisp, Comitato Territoriale Firenze, per la concessione dell’uso 
e della gestione dell’area attrezzata situata presso il “parco fluviale ” di Pontassieve. La 
concessione viene effettuata al fine di consentire alla UISP l'esercizio della propria attività 
sportiva di canoa. Entrata in funzione nel giugno 2019. 
 
Revisione della convenzione della gestione dello stadio comunale in corso 
 
RAGGIUNTO L’80 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 

 
 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Gara Affidamento 
Piscina Comunale 

            

2 Rinnovo convenzione 
stadio Comunale  

            

3 Attivazione “sport 
all’aperto”: 
- canoa presso parco 
Fluviale 
- implementazione 
percorsi pedociclabili 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 
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Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 17 
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OBIETTIVO PEG  N° 18 2019 © 
 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

SETTORE o struttura 
di Staff 

SETTORE 6 

Servizio LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO) 

Responsabile SASSOLINI STEFANIA 

Responsabile Politico 
 
PRATESI  

   
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01  PONTASSIEVE PIACEVOLE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 05 MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
 

Titolo obiettivo PEG → 
 
STRADE IN SICUREZZA 2019-2020 

Descrizione → Messa in sicurezza delle strade comunali con manutenzione straordinaria delle sovrastrutture 
stradali, tratti interessati: 

- Molino del Piano: 
-  VIA CERVI; 
- Sieci 
- - un tratto con parcheggio adiacente in VIA S. LAVAGNNI; 
- - VIA MASCAGNI (Asilo). 
- Montebonello 
- - VIA I MAGGIO, carreggiata e marciapiede; 
- Capoluogo:  
- - un tratto di VIA VIENNA e un tratto di VIA PRAGA; 
- - un tratto di VIA DELLA REPUBBLICA, carreggiata e marciapiede. 

 
Strade extraurbane:  
- tre tratti di VIA DI PARGA (tratto Fornello, direzione Doccia); 
- due tratti di VIA DI MONTEFIESOLE (tratto in uscita dal paese); 
 

Per gli obiettivi TRASVERSALI  
Altre strutture organizzative  
coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura  

SETTORE/staff ………..% 

Altra 
struttura 

SETTORE/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
(denominazione)→ 

Interventi messa in sicurezza strade realizzati 
 

Valore iniziale 
 

Elenco interventi da eseguire indicati in descrizione dell’obiettivo 

Valore finale atteso anno 2019 

Messa in sicurezza di almeno il 70% dei tratti indicati in premessa nell’anno 2019 il 
restante nel 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 
Con determinazione di aggiudicazione efficace n. 1252 del 18/06/2019 è stata appaltata la 
fornitura di materiale bituminoso per messa in sicurezza strade comunali alla ditta Valli 
Zabban Spa. 
 
Con determinazione di aggiudicazione efficace n. 730 del 04/04/2019 sono stati appaltati i 
lavori di “messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale” alla ditta M.I.-C.S. Srl. 
Emesso Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 06/09/2019, approvato con 
determinazione n. 2335 del 22/11/2019. 
 
RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO 
 
 

 
 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 
dell’obiettivo ↓ 

Sviluppo Temporale 

Anno 2019 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Approvazione progetto 
esecutivo  

            

2 Esecuzione lavori             

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 
politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale  

 


